
Tâche Date de début Date de fin Durée
2024-2025

Déc. Jan.

Conception graphique + intégration 09/12/2024 20/12/2020 10 jours Laurent

Page d’accueil 30/12/2024 03/01/2024 4 jours Laurent+Marc Laurent+Marc

Catalogue des formations 06/01/2024 08/01/2024 3 jours Laurent+Marc

Recherche avancée avec filtres multiples 09/01/2024 09/01/2024 1 jour Laurent+Marc

Détails d’une formation 10/01/2024 13/01/2024 2 jours Laurent+Marc

Formulaire de pré-réservation 14/01/2024 15/01/2024 1,5 jour Laurent+Marc

Blog 16/01/2024 20/01/2024 3 jours Laurent+Marc

Administration des pages 21/01/2024 21/01/2024 1 jour Marc

Module RGPD 22/01/2024 22/01/2024 1 jour Marc

Installation des modules spécifiques 23/01/2024 23/01/2024 1 jour Laurent+Marc

Calendrier de réalisation


